

# 工期延長のおしらせ

日頃より当センターをご利用いただき、  
誠にありがとうございます。

現在実施しております空調工事ですが、遅延が生じており、6月22日まで工期を延長する事になりました。皆様には多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

なお、工期延長に伴い、6月22日までは空調の使用ができませんので、予めご了承ください。

(試運転期間あり)

暑い日が続くかと思いますが、こまめに水分を補給するなど、体調には十分ご留意いただきますようお願いいたします。

鎌取コミュニティセンター 所長